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ESE401-ESE402 bütünleşik akış şeması

En geç 
26.06.2024

23.10.2023
05.01.2024

Literatür araştırması, iş 
paketlerinin 

belirlenmesi ve iş 
zaman çizelgesinin 

hazırlanması. 
Yöntem(ler)in deneysel 

araştırma ve/veya 
sistem tasarımı ve 

uygulama için 
planlanması. Örnek bir 
uygulama ile yöntem 
doğrulama  sürecinin 

tamamlanması.

En geç
05.01.2023

En geç
19.01.2024

Güz Yarıyılı

En geç
26.02.2024

ESE401 kapsamında 
belirlenen ve 

doğrulanan yöntem ile 
sistem tasarımının 

ve/veya deneylerin  iş 
zaman planına uygun 
olarak yürütülmesi. 

Prototip sistemin 
üretilemesi ve/veya 

deney sonuçların 
raporlanması ile 

tasarım ve 
araştırmanın 

tamamlanması.

Bahar Yarıyılı

TÜBİTAK 2209A veya 
2209B programlarına 

başvuru yapılması.
(En geç 15.11.2023)

Öğretim üyeleri tarafından 
bölüm başkanlığına proje 

önerilerinin teslimi

Proje konularının ilanı

Öğrencilerin proje konularını 
seçmesi

ESE401 kapsamında yıl içi 
çalışmaları

ESE 401 kapsamında yapılan yıl 
için çalışmalarının 
değerlendirilmesi

ESE401 final sınavı

ESE402 kapsamında danışman 
öğretim üyesi ile çalışma

Projenin tamamlanması ve 
formata uygun olarak 

raporlanması

Danışman tarafından 
onaylanmış proje raporunun 
bölüm sekreterliğine teslimi

Jürilerin belirlenmesi ve proje 
savunma takviminin ilanı

Proje savunma sınavları 

Jüri değerlendirmesi sonucu 
notların girilmesi

Tez konusu değişikliği 
taleplerinin değerlendirilmesi
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